

OTRO SI N° 3

AL CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450

CELEBRADO ENTRE **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS Y CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

Entre los suscritos a saber, **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Envigado, con NIT **890.913.356-4**, representada legalmente por **Santiago Mejía Higuita** identificado con cédula de ciudadanía número **8.026.421**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; para la ejecución del proyecto denominado **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III** y de otra parte está la empresa **CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con NIT **811.012.753-1**, representada legalmente por **Juan David Ossa Hoyos** identificado con cédula de ciudadanía número **1.128.422.621**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente otro sí al CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 en adelante "**EL CONTRATO**" teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 25 de febrero de 2025 las partes celebraron el CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 cuyo objeto es **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III**. Ubicado en la ciudad de Envigado, Antioquia, de acuerdo con las condiciones y actividades contenidas en este contrato, y según especificaciones técnicas y demás puntos que harán parte de este documento, y que se complementa con la información contenida en la Cláusula del contrato, denominada ALCANCE.
2. Que el 05 de marzo de 2025 las partes acordaron suscribir el Otrosí N° 1, modificando las GARANTÍAS Y SEGUROS establecidas en la cláusula quinta del contrato. Esta modificación tuvo como objetivo reducir el porcentaje de los valores asegurados, dado que actualmente suman el ciento veinte por ciento (120%), con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.
3. Que el 31 de octubre del 2025 las partes suscribieron el Otrosí N° 2 por el cual se amplía el plazo de ejecución en un período adicional de (96 días calendario), contados a partir del 26 de septiembre de 2025, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
4. En el marco del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450, las partes acuerdan adicionar al valor inicial del contrato la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 420.030.314), AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD INCLUIDO**, Estas actividades adicionales hacen parte del desarrollo contractual y se llevarán a cabo de conformidad con los términos, especificaciones y acuerdos establecidos entre las partes.
5. En atención a las circunstancias presentadas durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución, con fundamento en el siguiente aspecto.

Durante la ejecución del contrato se han identificado actividades adicionales y faltantes indispensables para el cumplimiento total del objeto contractual, cuya ejecución resulta necesaria para asegurar la correcta finalización de la obra. Estas circunstancias, ajenas a la voluntad y capacidad del contratista, han ocasionado ajustes en el cronograma originalmente pactado, haciendo necesario ampliar el plazo contractual con el propósito de culminar satisfactoriamente todas las labores contempladas
6. Que **EL CONTRATISTA** ha manifestado estar de acuerdo con la ampliación en la forma aquí planteada y ha declarado que cuenta con la disponibilidad y habilitación legal para la debida prestación del servicio encomendado.

En virtud de las anteriores consideraciones las Partes celebran el presente Otrosí N° 3, el cual se registrá por las normas legales en la materia y en especial por los siguientes.

CLAUSULAS

CLAUSUA PRIMERA. – Las Partes acuerdan adicionar al CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 420.030.314), AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD INCLUIDO.**

TOTAL A FACTURAR ANTES DE AIU Y/O IVA		\$ 356.108.787
ADMINISTRACIÓN	11%	\$ 39.171.967
IMPREVISTO	1%	\$ 3.561.088
UTILIDAD	5%	\$ 17.805.439
SUBTOTAL		\$ 356.108.787
MODALIDAD: IVA ó AIU	19%	\$ 3.383.033
TOTAL		\$ 420.030.314

CLAUSUA SEGUNDA. – En virtud de lo anterior, el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 se amplía en un período adicional de (90 días calendario), contados a partir del 31 de diciembre de 2025, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de marzo de 2026.

CLAUSULA TERCERA. –LAS PARTES acuerdan que el CONTRATISTA deberá actualizar las pólizas inicialmente constituidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El **CONTRATISTA** deberá presentar las actualizaciones correspondientes para su revisión y aprobación por parte del **CONTRATANTE**, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del presente otrosí.

CLAUSULA CUARTO. - Las demás cláusulas que no han sido modificadas por el presente Otrosí, se mantiene en su integridad.

El presente documento se suscribe electrónicamente en la ciudad de Medellín, siendo la fecha de perfeccionamiento del mismo la correspondiente a la última firma electrónica generada por las partes a través de la plataforma ODOO.

EL CONTRATANTE,

SANTIAGO MEJÍA HIGUITA
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TECNICA
CONSTRUCTORA SAS

EL CONTRATISTA,

JUAN DAVID OSSA HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
COINSI S.A.S B.I.C.

INTERVENTORIA

SANTIAGO ALVAREZ ROJAS
PROFESIONAL EN INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTOS

CERTIFICATE OF COMPLETION

13 OTROSI 3.pdf

Printed on 2026-02-02 - 15:38:25 UTC

Document Details

Created by: Pf-Contratación
Created on: 30-01-2026 17:13:46 (UTC)
Creation IP Address: 127.0.0.1
Signers: 3

Document ID: 258
Signature:
17860e3be78649c41fe1eb186db9da7e3c8111811d0a5fbef97f025db2f34f1
6

Signing Events

ACTION	BY	DATE (UTC)	EMAIL VALIDATION
Creation	Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	30-01-2026 17:13:49	
Signature: 17860e3be78649c41fe1eb186db9da7e3c8111811d0a5fbef97f025db2f34f16			
Signature 	Hernan Dario Celis Ruiz contratacion@coinsi.com	30-01-2026 17:14:50	contratacion@coinsi.com
Signature: 7d00ba096db4abcc077d96082cff6be1e785aacf3241c30e3775620070ee7b31			
Signature 	Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJAS interventoriaayura3@tipinterventoria.com	30-01-2026 17:49:17	interventoriaayura3@tipinterventoria.com
Signature: 977a0d700e677701c46a1ce05c02eb16b76e1af3b2cbcac59b39d4e2a534572c			
Signature 	Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, MEJIA HIGUITA SANTIAGO santiagomejia@sotecosa.com	02-02-2026 15:38:24	santiagomejia@sotecosa.com
Signature: f7e7105bf6dc0a74dd93c7b770d35e327d15d098b8a6bc2a7714607e0c4f8897			

✓ The document's integrity is valid.

The final document and this completion history have been sent by email on 02-02-2026 to: contratacion@coinsi.com, santiagomejia@sotecosa.com, interventoriaayura3@tipinterventoria.com.

Access Logs

VIEWED/DOWNLOADED BY	DATE (UTC)	STATE
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	30-01-2026 17:13:49	Before Signature
Hernan Dario Celis Ruiz contratacion@coinsi.com	30-01-2026 17:13:57	Before Signature
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJASinterventoriaayura3@tipinterventoria.com	30-01-2026 17:46:30	Before Signature
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJASinterventoriaayura3@tipinterventoria.com	30-01-2026 17:46:40	Before Signature
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJASinterventoriaayura3@tipinterventoria.com	30-01-2026 17:49:22	Before Signature

VIEWED/DOWNLOADED BY	DATE (UTC)	STATE
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, MEJIA HIGUITA SANTIAGO santiagomejia@sotecosa.com	02-02-2026 15:38:02	Before Signature