

OTRO SI N° 4

AL CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450

CELEBRADO ENTRE **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS Y CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

Entre los suscritos a saber, **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Envigado, con NIT **890.913.356-4**, representada legalmente por **Santiago Mejía Higuít** identificado con cédula de ciudadanía número **8.026.421**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; para la ejecución del proyecto denominado **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III** y de otra parte está la empresa **CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con NIT **811.012.753-1**, representada legalmente por **Juan David Ossa Hoyos** identificado con cédula de ciudadanía número **1.128.422.621**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente otro sí al CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 en adelante "**EL CONTRATO**" teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 25 de febrero de 2025 las partes celebraron el CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 cuyo objeto es **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III**. Ubicado en la ciudad de Envigado, Antioquia, de acuerdo con las condiciones y actividades contenidas en este contrato, y según especificaciones técnicas y demás puntos que harán parte de este documento, y que se complementa con la información contenida en la Cláusula del contrato, denominada ALCANCE.
2. Que el 05 de marzo de 2025 las partes acordaron suscribir el Otrosí N° 1, modificando las GARANTÍAS Y SEGUROS establecidas en la cláusula quinta del contrato. Esta modificación tuvo como objetivo reducir el porcentaje de los valores asegurados, dado que actualmente suman el ciento veinte por ciento (120%), con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.
3. Que el 31 de octubre del 2025 las partes suscribieron el Otrosí N° 2 por el cual se amplía el plazo de ejecución en un período adicional de (96 días calendario), contados a partir del 26 de septiembre de 2025, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
4. Que el 02 de febrero del 2025 las partes suscribieron el Otrosí N° 3, Por el cual se amplía en un período adicional de (90 días calendario), contados a partir del 31 de diciembre de 2025, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de marzo de 2026 y se adiciono la suma de **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$ 420.030.314), AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD INCLUIDO**.
5. En el marco del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450, las partes acuerdan adicionar al valor inicial del contrato la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 132.104.000), AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD INCLUIDO**, Esta adición corresponde a actividades adicionales hacen parte del desarrollo contractual y se llevarán a cabo de conformidad con los términos, especificaciones y acuerdos establecidos entre las partes.
6. En atención a las circunstancias presentadas durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución, con fundamento en el siguiente aspecto.

Durante la ejecución del contrato se han identificado actividades adicionales y faltantes indispensables para el cumplimiento total del objeto contractual, cuya ejecución resulta necesaria para asegurar la correcta finalización de la obra. Estas circunstancias, ajenas a la voluntad y capacidad del contratista, han ocasionado ajustes en el cronograma

originalmente pactado, haciendo necesario ampliar el plazo contractual con el propósito de culminar satisfactoriamente todas las labores contempladas

6. Que **EL CONTRATISTA** ha manifestado estar de acuerdo con la ampliación en la forma aquí planteada y ha declarado que cuenta con la disponibilidad y habilitación legal para la debida prestación del servicio encomendado.

En virtud de las anteriores consideraciones las Partes celebran el presente Otrosí N° 4, el cual se registrá por las normas legales en la materia y en especial por los siguientes.

CLAUSULAS

CLAUSUA PRIMERA. – Las Partes acuerdan adicionar al CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$ 132.104.000), AIU E IVA SOBRE LA UTILIDAD INCLUIDO.**

Costo directo		\$ 112.000.000
Administración	11%	\$ 12.320.000
Imprevistos	1%	\$ 1.120.000
Utilidad	5%	\$ 5.600.000
Sub total antes de iva		\$ 131.040.000
Iva	19%	\$ 1.064.000
Total con iva		\$ 132.104.000

CLAUSUA SEGUNDA. – En virtud de lo anterior, el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 se amplía en un período adicional de (50 días calendario), contados a partir del 31 de marzo de 2026, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 20 de mayo de 2026.

CLAUSULA TERCERA. –LAS PARTES acuerdan que el CONTRATISTA deberá actualizar las pólizas inicialmente constituidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El **CONTRATISTA** deberá presentar las actualizaciones correspondientes para su revisión y aprobación por parte del **CONTRATANTE**, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del presente otrosí.

CLAUSULA CUARTO. - Las demás cláusulas que no han sido modificadas por el presente Otrosí, se mantiene en su integridad.

El presente documento se suscribe electrónicamente en la ciudad de Medellín, siendo la fecha de perfeccionamiento del mismo la correspondiente a la última firma electrónica generada por las partes a través de la plataforma ODOO.

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,

SANTIAGO MEJÍA HIGUITA
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TECNICA
CONSTRUCTORA SAS

JUAN DAVID OSSA HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
COINSI S.A.S B.I.C.

INTERVENTORIA

SANTIAGO ALVAREZ ROJAS
PROFESIONAL EN INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTOS