

OTRO SI N° 2

AL CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450

CELEBRADO ENTRE **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS Y
CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**

Entre los suscritos a saber, **SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA SAS**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Envigado, con NIT **890.913.356-4**, representada legalmente por **Santiago Mejía Higueta** identificado con cédula de ciudadanía número **8.026.421**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**; para la ejecución del proyecto denominado **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III** y de otra parte está la empresa **CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**, empresa con domicilio principal en la ciudad de Medellín, con NIT **811.012.753-1**, representada legalmente por **Juan David Ossa Hoyos** identificado con cédula de ciudadanía número **1.128.422.621**, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha acordado celebrar el presente otro sí al CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 en adelante **“EL CONTRATO”** teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 25 de febrero de 2025 las partes celebraron el CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 cuyo objeto es **OBRA CIVIL ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS PROYECTO AYURA CENTER ETAPA III**. Ubicado en la ciudad de Envigado, Antioquia, de acuerdo con las condiciones y actividades contenidas en este contrato, y según especificaciones técnicas y demás puntos que harán parte de este documento, y que se complementa con la información contenida en la Cláusula del contrato, denominada ALCANCE.

2. Que el 05 de marzo de 2025 las partes acordaron suscribir un Otrosí, modificando las GARANTÍAS Y SEGUROS establecidas en la cláusula quinta del contrato. Esta modificación tuvo como objetivo reducir el porcentaje de los valores asegurados, dado que actualmente suman el ciento veinte por ciento (120%), con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.

3. En atención a las circunstancias presentadas durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 y con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, se hace necesario suscribir un Otrosí de Ampliación en Tiempo, con fundamento en el siguiente aspecto.

Durante la ejecución del contrato se han identificado actividades adicionales y faltantes indispensables para el cumplimiento total del objeto contractual, cuya ejecución resulta necesaria para asegurar la correcta finalización de la obra. Estas circunstancias, ajenas a la voluntad y capacidad del contratista, han ocasionado ajustes en el cronograma originalmente pactado, haciendo necesario ampliar el plazo contractual con el propósito de culminar satisfactoriamente todas las labores contempladas

4. Que **EL CONTRATISTA** ha manifestado estar de acuerdo con la ampliación en la forma aquí planteada y ha declarado que cuenta con la disponibilidad y habilitación legal para la debida prestación del servicio encomendado.

En virtud de las anteriores consideraciones las Partes celebran el presente Otrosí N° 2, el cual se registrá por las normas legales en la materia y en especial por los siguientes.

CLAUSULAS

CLAUSUA PRIMERA. – En virtud de lo anterior, el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA CIVIL ELECTRICA NO. CZ/EI450 se amplía en un período adicional de (96 días calendario), contados a partir del 26 de septiembre de 2025, extendiendo la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA. –LAS PARTES acuerdan que el CONTRATISTA deberá actualizar las pólizas inicialmente constituidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El **CONTRATISTA** deberá presentar las actualizaciones correspondientes para su revisión y aprobación por parte del **CONTRATANTE**, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del presente otrosí.

CLAUSULA TERCERA. - Las demás cláusulas que no han sido modificadas por el presente Otrosí, se mantiene en su integridad.


El presente documento se suscribe electrónicamente en la ciudad de Medellín, siendo la fecha de perfeccionamiento del mismo la correspondiente a la última firma electrónica generada por las partes a través de la plataforma ODOO.

EL CONTRATANTE,



SANTIAGO MEJÍA HIGUITA
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIEDAD TECNICA
CONSTRUCTORA SAS

EL CONTRATISTA,



JUAN DAVID OSSA HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
COINSI S.A.S B.I.C.

INTERVENTORIA



SANTIAGO ALVAREZ ROJAS
PROFESIONAL EN INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTOS

CERTIFICATE OF COMPLETION

10 OTROSI 2.pdf

Printed on 2025-10-31 - 15:12:33 UTC

Document Details

Created by: Pf-Contratación
Created on: 25-10-2025 14:18:51 (UTC)
Creation IP Address: 127.0.0.1
Signers: 3

Document ID: 186
Signature:
87b10eeaecad8b2728c2636c903dd47348d3a4c1fd7654d89e3968947f924cf
4

Signing Events

ACTION	BY	DATE (UTC)	EMAIL VALIDATION
Creation	Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	25-10-2025 14:18:54	
Signature: 87b10eeaecad8b2728c2636c903dd47348d3a4c1fd7654d89e3968947f924cf4			
Signature 	Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	25-10-2025 14:19:03	 contratacion@coinsi.com
Signature: d43afa4d381f8cf4fcb5b54c4ebffbf18ddeabbfaa59ebf0504857f50b9abe0			
Signature 	Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJAS interventoriaayura3@tipinterventoria.com	27-10-2025 13:51:27	interventoriaayura3@tipinterventoria.com
Signature: 618aaa8e72171796afc28d094eae73c263d1ec7b0767190ea0479f088dd79654			
Signature 	Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, MEJIA HIGUITA SANTIAGO santiagomejia@sotecosa.com	31-10-2025 15:12:32	santiagomejia@sotecosa.com
Signature: 69a36f989c71aa2d270a2301bb508fe907f0898bb2cecff81deb4daefa18f95c			

✓ The document's integrity is valid.

The final document and this completion history have been sent by email on 31-10-2025 to: contratacion@coinsi.com, interventoriaayura3@tipinterventoria.com, santiagomejia@sotecosa.com.

Access Logs

VIEWED/DOWNLOADED BY	DATE (UTC)	STATE
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	25-10-2025 14:18:54	Before Signature
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	25-10-2025 14:18:57	Before Signature
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	25-10-2025 14:19:04	Before Signature
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	27-10-2025 13:29:14	Before Signature
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJASinterventoriaayura3@tipinterventoria.com	27-10-2025 13:49:29	Before Signature

VIEWED/DOWNLOADED BY	DATE (UTC)	STATE
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, SANTIAGO ALVAREZ ROJASinterventoriaayura3@tipinterventoria.com	27-10-2025 13:51:29	Before Signature
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	28-10-2025 16:26:13	Before Signature
Pf-Contratación contratacion@coinsi.com	31-10-2025 15:11:08	Before Signature
Sociedad Tecnica CONSTRUCTORA SAS, MEJIA HIGUITA SANTIAGO santiagomejia@sotecosa.com	31-10-2025 15:12:04	Before Signature